

OSUUSKUNNAT VERKONRAKENTAJINA 1 –HANKE 1.11.2013 – 31.12.2014

Taustaa

Valokuituverkkojen rakentaminen Suomessa ei ole edennyt ennakko-odotusten mukaisesti. Syitä siihen on useita.

Isot operaattorit eivät tule maaseudulle valokuituverkkoja markkinaehtoisesti rakentamaan, sillä heidän näkökulmastaan se on kannattamatonta. Tästä johtuen asukkaiden on oltava aktiivisia tai nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet jäävät maaseudulla vain haaveeksi.

Myös rahoitusten osalta käytännöt sekä rahoittajan että hakijan puolelta ovat vaatineet hiomista ja osaltaan hidastaneet intoa perustaa osuuskuntia.

Nopeita ja varmoja valokuituverkkoja kaipaavat toimijat tarvitsevat kipeästi tietoa ja tukea osuuskuntien perustamiseen, verkkosuunnitteluun ja hankehakuun liittyvissä asioissa.

Hankekuvaus

Valokuituyhteydet ovat jatkossa välttämättömyys maaseudulla palvelujen siirtyessä enenevässä määrin internetiin sekä kunta- ja maakuntakeskuksiin.

Hankkeen tarkoituksena on saada käyntiin useampia osuuskuntatyyppejä kylä- tai kuntahankkeita, joiden toteutus tulisi mm. Maaseutuohjelmasta kun ohjelman rahoitus käynnistyy 2014 lopussa tai 2015 alussa.

Myös sosiaali –ja terveystietopalvelujen palvelutarjonta siirtyy osin liikkuviin palveluautoihin ja terveyskeskusrekkeihin. Ne tarvitsevat jatkossa nopeat ja varmat internetyhteydet, että sieltä pystyttäisiin käyttämään potilastietojärjestelmiä, lähettämään röntgentutkimuksen digikuvia etäluettavaksi sekä täyttämään erilaisia lomakkeita. Eksoten tarpeet on myös kartoitettava ja mietittävä mitä ne vaikuttavat verkkojen rakentamiseen ja rakentamiseen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntien kanssa yhdessä määritellyillä alueilla olevat yritykset, vakinaiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä muut toimijat. Edunsaajien joukko on kuitenkin laajempi – välillisesti hanke hyödyttää kohdealueiden kuntia kun maalle

muuttamista harkitsevat uudet asukkaat ja yrittäjät tekevät päätöksiään tietoliikennepalveluiden saatavuuden perusteella. Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat edellytys haja-asutusalueiden ja kuntien kehittymiselle. Tietoliikennepalveluiden saatavuus lisää myös loma-asunnoilla vietettyä aikaa ja tukee näin kuntien taloutta.

Hankkeessa käytetään hyväksi Sadan megan maakunta –hankkeessa kerättyä tietoa ja Laajakaista 2015 –kontakteja sekä materiaaleja.

Etelä-Karjalassa on maaseuturahoituksen tuella Taipalsaaren Kyläniemen ja Savitaipaleen Paimensaaren osuuskuntien rakentaminen käynnissä ja myös näiden pioneerien kokemuksia tullaan käyttämään hankkeessa hyödyksi.

Hankkeen aikataulu: 15.11.2013 – 31.12.2014

Hankkeen toimenpiteet Etelä-Karjalassa

1. Kuntien tarpeiden täsmäytys Sadan megan maakunta –hankkeen tulosten pohjalta
2. Keskustelun avaus kuntien määrittelemillä alueilla osuuskunnan perustamisen ajankohtaisuudesta
3. Kohdennetut Webropol-kyselyt määritellyille alueille kysynnän kartoittamiseksi
4. Kustannuslaskenta verkolle kyselyn kautta arvioitun tilaajamäärän pohjalta
5. Valokuituosuuskunnan perustamisen tukeminen
6. Varsinaisen hankehakemuksen teon tukeminen (riippuen siitä milloin uusi Maaseutuohjelma avautuu)
7. Sote-puolen toimijoiden tarpeiden kartoitus yhdessä Eksoten kanssa
8. Maakunnan urakoitsijoiden kartoitus ja koulutustilaisuus tarjouspyyntöön vastaamisesta (syksyllä 2014)
9. Tutustumismatka, kohteena EK:n kannalta kiinnostava osuuskunta (kevät 2014)
10. Neuvottelut sähköyhtiöiden kanssa yhteistyöstä
11. Neuvottelut operaattoreiden kanssa yhteistyöstä
12. Viestintä ja markkinointi
 - Valokuituillat Länsi-Saimaan, Lappeenranta-Imatra -alueen ja Etelä-Karjalan pohjoisen pää-alueen asukkaille
 - Valokuituillat kiinnostuneille kyläalueille
 - Mediatiedotus

Muita hankkeen toteutuksen kannalta olennaisia toimenpiteitä voidaan räätälöidä lisää tarpeen mukaisesti, kun niistä on ensi keskusteltu ohjausryhmän kanssa ja se on antanut toimenpiteille hyväksyntänsä sähköpostitse.

Kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 35 800 euroa, josta Etelä-Karjalan liiton avustus olisi 25 000 euroa, Tietomaakunta eKarjalan osuus (työpanoksena) 3300 euroa ja Etelä-Karjalan kuntien osuus 7500 euroa.

Projektiorganisaatio

Tietomaakunta eKarjala Oy vastaa hankkeesta ja projektipäällikkönä toimii Heli Pajuvirta. Valokuituverkkojen suunnittelun asiantuntija kilpailutetaan sääntöjen mukaisesti.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmä

- vastaa projektin seurannasta ja ohjaamisesta
- arvioi hankkeen tuloksia
- käsittelee/hyväksyy suunnitelmat ja niiden muutokset.

Hankkeen ohjausryhmässä on nimetyt jäsenet Etelä-Karjalan liitosta, Wirmasta, Kehystä, kahdesta alueen kunnasta, Etelä-Karjalan kylistä, Länsi-Saimaan kehittämissyhdystyksestä ja Kärki-Leaderistä.

Hankkeen tulostavoitteet ja vaikutukset

Hankkeen aikana Etelä-Karjalaan on perustettu 2 – 5 osuuskuntaa, jotka hakevat valokuituverkon rakentamiseen rahaa Maaseutuohjelmasta.

Toimijatahot ovat tulleet toisilleen tutuiksi, osaamispääoma on kasvanut ja yhteistyön tekemisen taidot kanttuneet.

Valokuituiltojen ja viestinnän avulla asia on esillä mediassa säännöllisesti vuonna 2014 ja tietämys valokuidusta on koko ajan kasvanut.

Tavoitteiden seurannan järjestäminen

Ohjausryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista.

Projektipäällikkö seuraa koko ajan toteutumaan ja määrällisinä mittareina ovat tapahtumat, kontaktoinnit, yleisötilaisuudet, yhteydenotot sekä mediassa näkymisen määrä. Nämä raportoidaan tarkasti maksatushakemuksen yhteydessä jätettävässä raportissa.

Onnistumisen mittarina ovat myös nopeisiin verkkoihin liittymishalukkuuden ilmaisseiden määrän muutokset alueittain sekä käynnistettyjen hankesuunnitelmien lukumäärä.

Hankkeesta tiedottaminen

Hankkeesta tiedotetaan säännöllisesti eri sidosryhmien omissa uutiskirjeissä ja medialle tehdään tiedotteita asiasta. Hankkeelle avataan omat Facebook-sivut ja tehdään omana työnä muutama markkinointivideo.

Jatkotoimenpiteet

Osuuskunnat verkonrakentajina 1 on pieni hanke ja sillä tähdätään siihen, että osuuskunnilla olisi uuden rahoituskauden alkaessa valmius hakea Maaseuturahaa kuituverkon rakentamiseen heti. On tunnettua että prosessi ennen osuuskunnan perustamista ja hankehakemuksen tekemistä on pitkä ja vaatii verkkosuunnittelua ja kustannuslaskentaa. Tämän prosessin nopeuttaminen Osuuskunnat verkonrakentajina 1 – hankkeella on kannatettava prosessi ja saattaa olla – jos tulokset ovat kiistatta hyviä – kannattaa myös synnyttää Osuuskunnat verkonrakentajina 2 –hanke, jos se edistää huomattavasti nopeiden ja varmojen kuituverkkojen rakentumista Etelä-Karjalaan.

Isona visiona on kaikille palveluntuottajille avoimien seutuverkkojen rakentaminen ja yhteen kytkeminen maakuntaverkoksi.